



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 825

## DETERMINA N. 642 DEL 08/04/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

### OGGETTO:

EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU. BANDO PNRR M4C1 "ISTRUZIONE E RICERCA" COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - INTERVENTI DI "RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA". PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON DGC 262/2023 QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B33C22000000006 CIG 9764679406



Proposta N. 825

**DETERMINA N. 642 DEL 08/04/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU. BANDO PNRR M4C1 "ISTRUZIONE E RICERCA" COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - INTERVENTI DI "RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA". PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON DGC 262/2023 QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B33C22000000006 CIG 9764679406

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 e nelle more della registrazione dello stesso da parte degli organi di controllo ha come obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale";
- in particolare la Missione 4 "Istruzione e Ricerca" Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia;
- a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico prot. 48047 del 02 dicembre 2021, il Comune di Vicenza ha presentato la candidatura per l'esecuzione di 4 interventi fra cui "riqualificazione asilo nido Piarda in contra' Piarda;
- il Comune di Vicenza è risultato assegnatario, a seguito della pubblicazione della graduatoria, del finanziamento per 4 interventi, fra i quali, l'intervento de quo con CUP B33C22000000006;
- con deliberazione Giunta Comunale n. 42 del 25/02/2022 è stato approvato lo studio di fattibilità per Asilo nido "Piarda" in Contrà Piarda dell'importo complessivo di € 2.039.700,00 IVA compresa;
- l'accordo con il Ministero dell'Istruzione veniva sottoscritto tra le parti ed assunto al prot. 181537/2022;
- l'addendum relativo al sopra citato accordo era sottoscritto tra le parti ed assunto al prot. 92613/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 3084 del 28/12/2022 si affidava l'incarico professionale per la predisposizione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell'opera "riqualificazione asilo nido Piarda in contra' Piarda" – CUP B33C22000000006 – next generation

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 825

**DETERMINA N. 642 DEL 08/04/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU. BANDO PNRR M4C1 "ISTRUZIONE E RICERCA" COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - INTERVENTI DI "RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA". PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON DGC 262/2023 QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B33C22000000006 CIG 9764679406

EU – bando PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" - all'ing. Giorgio Conte di Vicenza per l'importo complessivo di € 12.801,30 (Inarcassa 4% ed IVA 22% compresi);

- il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 e s.m.i., prevedono, tra l'altro, l'intervento in questione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 22/02/2023 si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi su Next Generation EU. Bando PNRR M4C1 "Istruzione e Ricerca" Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - asilo nido Piarda - manutenzione straordinaria con adeguamento sismico" dell'importo complessivo di € 2.039.700,00 IVA ed oneri per la sicurezza compresi. Il quadro economico risulta così composto:

Proposta N. 825

**DETERMINA N. 642 DEL 08/04/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU. BANDO PNRR M4C1 "ISTRUZIONE E RICERCA" COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - INTERVENTI DI "RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA". PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON DGC 262/2023 QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B33C22000000006 CIG 9764679406

IMPORTO LAVORI A)		
A1	Lavori	1.500.000,00 €
A2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	50.000,00 €
TOTALE LAVORI A)		1.550.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE B)		
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto	30.000,00 €
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	5.000,00 €
B3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti	5.000,00 €
B4	Imprevisti e arrotondamenti	33.196,72 €
B5	Fondo incentivante ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016	24.800,00 €
B6	Spese tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, Inarcassa)	170.000,00 €
B7	Spese tecnico-amministrative	10.000,00 €
B8	Spese pubblicità	1.000,00 €
B9	IVA al 10% sui lavori e oneri sicurezza	155.000,00 €
B10	IVA al 22% su spese tecniche	37.400,00 €
B11	IVA al 22% residua	18.303,28 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)		489.700,00 €
TOTALE GENERALE A)+B)		2.039.700,00 €

- con determinazione dirigenziale n. 518 del 06/03/2023 si definiva di procedere all'affidamento dell'appalto congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione dei lavori con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 1353 del 29/05/2023 si aggiudicava l'appalto congiunto di cui sopra a "SO.GE.di.CO. S.r.l." – di Marghera – 30175 Venezia (VE), per un importo contrattuale di € 1.613.380,60 (escluso IVA ed INARCASSA);
- con il medesimo provvedimento si dava atto che la spesa complessiva di € 1.788.870,95 [per lavori = € 1.529.540,00 (oneri sicurezza compresi) + IVA 10%, per un totale di € 1.682.494,00] +

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 825

**DETERMINA N. 642 DEL 08/04/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU. BANDO PNRR M4C1 "ISTRUZIONE E RICERCA" COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - INTERVENTI DI "RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA". PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON DGC 262/2023 QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B33C22000000006 CIG 9764679406

{per progettazione definitiva + esecutiva = {[€ 83.840,60 + € 3.353,62 (oneri previdenziali al 4% )] + IVA 22%, per un totale di € 106.376,95} trova copertura nell'impegno codice 152349 del capitolo 1415000 "PNRRM4C1I1.1S CUP B33C22000000006 D.MI 57/2022 asilo nido Piarda - manutenzione straordinaria con adeguamento sismico", dove la somma risulta vincolata con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 22/02/2023 citata in premesse.

Il contratto di appalto congiunto di progettazione e realizzazione dei lavori è stato stipulato in data 07/07/2023 con n. 29.034 di Rep.S. e n. 2.561 di Racc;

Precisato che:

- trattandosi di appalto integrato comprendente le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dell'opera, già ben prima dell'inizio dei lavori il progettista incaricato dall'impresa SO.GE.di.CO. S.r.l. appaltatrice dei lavori principali ha rilevato, in accordo con il RUP, la necessità di prevedere un incremento delle lavorazioni oltre che prendere atto del forte incremento dei prezzi avvenuto con l'aggiornamento 2023 dei prezzi;
- le ulteriori lavorazioni e modifiche (dettagliate nella relazione tecnica), necessarie per la miglior definizione dell'opera, per rispondere compiutamente ai principi CAM e DNSH, per tener conto delle circostanze impreviste e imprevedibili conseguenti il maggiore approfondimento connesso al livello di progettazione, ed il rilevante incremento prezzi sopraggiunto nel 2023, riguardano modifiche del contratto originario riconducibili all'art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e sono descritti negli elaborati allegati al progetto esecutivo a cui si rimanda per una puntuale descrizione;
- la verifica del progetto esecutivo (al cui interno sono ricompresi, tra gli altri, la Relazione Tecnica, il Computo Metrico Estimativo, l'Elenco Prezzi Unitati ed il Quadro Economico) è stata sottoscritta dal RUP, dall'impresa e dal progettista individuato dall'impresa medesima;
- vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016:
  - di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
  - di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa e la conoscenza approfondita del sito, un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 825

**DETERMINA N. 642 DEL 08/04/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU. BANDO PNRR M4C1 "ISTRUZIONE E RICERCA" COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - INTERVENTI DI "RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA". PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON DGC 262/2023 QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B33C22000000006 CIG 9764679406

sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi;

- di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere per il completamento dell'opera in tempi brevi nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR e per arrecare il minor disagio possibile ai fruitori dell'asilo.

Ricordato che:

- Con deliberazione di Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 è stato approvato il bilancio 2024-2026 del Comune di Vicenza, con il quale sono state assegnate all'opera di che trattasi risorse proprie dell'Ente per € 1.050.000,00;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 29/12/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo a Next Generation EU. Bando PNRR M4C1 "Istruzione e Ricerca" Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - asilo nido Piarda - manutenzione straordinaria con adeguamento sismico, dell'importo complessivo di € 3.089.700,00,00 (IVA compresa), finanziato per il maggiore importo di € 1.050.000,00 con risorse dell'Ente stanziato con la sopra citata deliberazione. Il nuovo quadro economico risulta composto come segue:

A.1)	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	2.197.312,60	
A.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	50.000,00	

Importo complessivo dei lavori compreso oneri per la sicurezza

€ 2.247.312,60

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B.1)	Lavori in economia esclusi dall'appalto IVA compresa	100.000,00	
B.2)	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative IVA compresa	6.000,00	
B.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi IVA compresa	6.000,00	
B.4)	Imprevisti ed arrotondamenti	46.151,60	
B.5)	Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016	30.600,00	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 825

**DETERMINA N. 642 DEL 08/04/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU. BANDO PNRR M4C1 "ISTRUZIONE E RICERCA" COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - INTERVENTI DI "RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA". PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON DGC 262/2023 QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B33C22000000006 CIG 9764679406

B.6)	Acquisizione aree o immobili	-	
B.7)	Spese tecniche per progetto di fattibilità tecnica ed economica	10.089,30	
B.8)	Spese tecniche per progetto definitivo – esecutivo (escluso progettazione antincendio e progettazione integrale e coordinata calcolati su importo lavori di € 1.550.000 pari a € 23.524,43 + cassa + IVA a carico dell'appaltatore	122.959,68	
B.9)	Spese tecniche per coordinamento sicurezza e D.LL.	140.000,00	
B.10)	Spese tecnico-amministrative compreso IVA	61.000,00	
B.11)	Spese per Commissioni giudicatrici	-	
B.12)	Spese pubblicità	1.000,00	
B.13)	Imposte e contributi: IVA e Inarcassa su spese tecniche B.7), B.8) e B.9)	73.395,56	
B.14)	Imposte e contributi: IVA sui lavori A) 10%	224.731,26	
B.15)	Ribasso d'asta netto IVA	20.460,00	
Totale somme a disposizione			842.387,40

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA****3.089.700,00**

I lavori sono stati consegnati il giorno 29/12/2023, con termine assegnato per l'esecuzione dei lavori pari a 420 giorni naturali e consecutivi.

Ricordato quanto previsto dall'art. 45) del Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto;

Dato atto che la presente perizia recepisce il progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 262/2023;

Risulta pertanto ora necessario riconoscere l'importo aggiuntivo rispetto al valore di contratto (€ 697.312,60 oneri per la sicurezza compresi + IVA 10% per lavori ed ulteriori € 39.119,08 oltre INARCASSA 4% e IVA 22% per la progettazione, complessivamente € 816.678,15, valutato con i prezzi già previsti nel contratto

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 825

**DETERMINA N. 642 DEL 08/04/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU. BANDO PNRR M4C1 "ISTRUZIONE E RICERCA" COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - INTERVENTI DI "RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA". PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON DGC 262/2023 QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B33C22000000006 CIG 9764679406

principale e dei nuovi prezzi indicati nell'Elenco Prezzi ed al netto del medesimo ribasso applicato in sede di gara) e che, pertanto, il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € 2.349.812,28 oltre IVA e Inarcassa (di cui € 2.226.852,60 + IVA 10% per lavori ed € 122.959,68 + Inarcassa 4% + IVA 22% per progettazione), complessivamente € 2.605.549,10 in favore di SO.GE.di.CO. S.r.l. di 30175 Marghera (VE), già affidataria dei lavori principali e presente in situ;

Per l'esecuzione dei maggiori lavori non è stato riconosciuto alcun termine suppletivo rispetto a quello di contratto;

Precisato, inoltre che, la modifica di progetto proposta:

- soddisfa tutti i criteri di tutela ambientale, prestazione energetica previsti nelle linee guida operative per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
- non prevede attività che rientrano nella lista di esclusione prevista dall'allegato al Council Implementing Decision (CID) per l'investimento in oggetto;
- non altera i requisiti dell'intervento ammesso a finanziamento e previsti dalla procedura di selezione;
- non altera il rispetto dei target, milestone stabiliti dalla misura PNRR di riferimento;
- consente il rispetto delle tempistiche previsionali (Milestones europee) presenti nell'accordo di concessione sottoscritto con l'UdM del MIM, in coerenza con il cronoprogramma degli investimenti;
- rispetta i principi trasversali per l'investimento in oggetto ed obbligatori per il Soggetto Attuatore;

Dato atto che:

- Le modifiche sono dovute alla sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari (non superiori al 50% del valore del contratto originario) non previsti nell'appalto iniziale, dato atto che il cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e per il rispetto delle tempistiche e milestone previste dal PNRR;
- le modifiche riguardano altresì varianti in corso d'opera, non superiori al 50% del valore del contratto originario, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante.
- per la presente modifica/variante non sono state richieste somme a valere sul fondo per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021 e s.m.i.;
- le modifiche approvate riguardano varianti in corso d'opera necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 825

**DETERMINA N. 642 DEL 08/04/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU. BANDO PNRR M4C1 "ISTRUZIONE E RICERCA" COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - INTERVENTI DI "RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA". PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON DGC 262/2023 QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B33C22000000006 CIG 9764679406

- le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali;

Atteso il rispetto dei criteri DNSH previsti dal PNRR e il rispetto degli indicatori previsti per la Misura di finanziamento di cui è oggetto il presente provvedimento.

Ritenuto, ora, necessario, ai fini della rendicontazione sul Portale FUTURA, rimodulare il Quadro Economico approvato con la predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 262/2023 con una corretta e coerente ripartizione delle somme a disposizione, come segue:

Proposta N. 825

**DETERMINA N. 642 DEL 08/04/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU. BANDO PNRR M4C1 "ISTRUZIONE E RICERCA" COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - INTERVENTI DI "RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA". PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON DGC 262/2023 QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B33C22000000006 CIG 9764679406

	<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA</b>	<b>Rimodulazione</b>
	<b>IMPORTO LAVORI</b>	
A1	LAVORI	2.197.312,60
A2	Sicurezza	50.000,00
	<b>TOTALE LAVORI A)</b>	<b>2.247.312,60</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE B)</b>	
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto	100.000,00
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	5.000,00
B3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti	5.000,00
B9	Spese pubblicità	1.000,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti IVATO	43.342,14
B5	Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016	30.563,45
B6	Spese tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, Inarcassa)	273.048,98
B7	Spese tecnico-amministrative	48.076,92
B8	Oneri contributivi spese tecniche	12.845,04
B10	Iva al 10% sui lavori e oneri sicurezza	224.731,26
B11	Iva al 22% su spese tecniche	73.473,61
B12	Iva al 22% su B2 Rilievi, accertamenti, certificazioni	1.100,00
B13	Iva residua (Iva al 22% su B3)	1.100,00
B14	Contributo ANAC	600,00
B15	Ribasso d'asta IVA compresa	22.506,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)</b>	<b>842.387,40</b>
	<b>TOTALE GENERALE A+B</b>	<b>3.089.700,00</b>

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 825

**DETERMINA N. 642 DEL 08/04/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU. BANDO PNRR M4C1 "ISTRUZIONE E RICERCA" COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - INTERVENTI DI "RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA". PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON DGC 262/2023 QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B33C22000000006 CIG 9764679406

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 29/12/2023 e relativi allegati, che costituisce perizia suppletiva e di modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di Next Generation EU. Bando PNRR M4C1 "Istruzione e Ricerca" Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - asilo nido Piarda - manutenzione straordinaria con adeguamento sismico", dell'importo di € 697.312,60 per lavori ed oneri sicurezza compresi + IVA 10% e di ulteriori € 39.119,08 oltre INARCASSA 4% e IVA 22% per la progettazione da riconoscere all'aggiudicatario dell'appalto congiunto dei lavori e della progettazione definitiva ed esecutiva "SO.GE.di.CO. S.r.l." – P. IVA/C.F. 03309320277 con sede legale in Via del Trifoglio 19/A a Marghera – 30175 Venezia (VE), complessivamente pari ad € 816.678,15;
- 3) di rideterminare, per le motivazioni espresse in premessa, l'importo di appalto affidato con la determinazione dirigenziale n. 1353 del 29/05/2023, all'impresa "SO.GE.di.CO. S.r.l." – P. IVA/C.F. 03309320277 – Via del Trifoglio 19/A – Marghera – 30175 Venezia (VE), in € 2.349.812,28 oltre IVA e Inarcassa (di cui € 2.226.852,60 + IVA 10% per lavori ed € 122.959,68 + Inarcassa 4% + IVA 22% per progettazione), complessivamente € 2.605.549,10;

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*



Proposta N. 825

**DETERMINA N. 642 DEL 08/04/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU. BANDO PNRR M4C1 "ISTRUZIONE E RICERCA" COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - INTERVENTI DI "RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA". PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON DGC 262/2023 QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B33C22000000006 CIG 9764679406

- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 816.678,15 di cui al punto 2) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno cod. 157541 al cap. 1415001 "PNRRM4C1I1.1S CUP B33C22000000006 ASILO NIDO PIARDA - Manutenzione straordinaria con adeguamento sismico - rilevante IVA - cofinanziamento" del bilancio del corrente esercizio dove la somma complessiva risulta vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 29/12/2023 citata in premesse;
- 5) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 6) di approvare il Quadro Economico rimodulato ai fini di una corretta e coerente rendicontazione sul portale FUTURA come segue:

Proposta N. 825

**DETERMINA N. 642 DEL 08/04/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU. BANDO PNRR M4C1 "ISTRUZIONE E RICERCA" COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - INTERVENTI DI "RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA". PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON DGC 262/2023 QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B33C22000000006 CIG 9764679406

	QUADRO ECONOMICO DI SPESA	Rimodulazione
	<b>IMPORTO LAVORI</b>	
A1	LAVORI	2.197.312,60
A2	Sicurezza	50.000,00
	<b>TOTALE LAVORI A)</b>	<b>2.247.312,60</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE B)</b>	
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto	100.000,00
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	5.000,00
B3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti	5.000,00
B9	Spese pubblicità	1.000,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti IVATO	43.342,14
B5	Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016	30.563,45
B6	Spese tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, Inarcassa)	273.048,98
B7	Spese tecnico-amministrative	48.076,92
B8	Oneri contributivi spese tecniche	12.845,04
B10	Iva al 10% sui lavori e oneri sicurezza	224.731,26
B11	Iva al 22% su spese tecniche	73.473,61
B12	Iva al 22% su B2 Rilievi, accertamenti, certificazioni	1.100,00
B13	Iva residua (Iva al 22% su B3)	1.100,00
B14	Contributo ANAC	600,00
B15	Ribasso d'asta IVA compresa	22.506,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)</b>	<b>842.387,40</b>
	<b>TOTALE GENERALE A+B</b>	<b>3.089.700,00</b>

- 7) di non riconoscere all'impresa appaltatrice, per l'esecuzione delle lavorazioni previste dal progetto esecutivo alcun termine suppletivo rispetto alla durata prevista da contratto;
- 8) di trasmettere la presente perizia al Ministero competente per la relativa presa d'atto;
- 9) di procedere, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 22 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti alla stipula del relativo contratto mediante atto pubblico;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 825

**DETERMINA N. 642 DEL 08/04/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU. BANDO PNRR M4C1 "ISTRUZIONE E RICERCA" COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - INTERVENTI DI "RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA". PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON DGC 262/2023 QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B33C22000000006 CIG 9764679406

- 10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.



Proposta N. 825

**DETERMINA N. 642 DEL 08/04/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU. BANDO PNRR M4C1 "ISTRUZIONE E RICERCA" COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - INTERVENTI DI "RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA". PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON DGC 262/2023 QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B33C22000000006 CIG 9764679406

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 825

## DETERMINA N. 642 DEL 08/04/2024

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**Oggetto:** EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU. BANDO PNRR M4C1 "ISTRUZIONE E RICERCA" COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - INTERVENTI DI "RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA". PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON DGC 262/2023 QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B33C22000000006 CIG 9764679406

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
162392	2024	PNRRM4C111.1S CUP B33C22000000006 ASILO NIDO PIARDA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO SISMICO - RILEVANTE IVA - COFINANZIAMENTO	U	04062.02.1415001	816.678,15

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 11/04/2024

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : fb1233268264d7128597dcf7dc808e68f4b4c2b2

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: --

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"